

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TKCN&BTDCSX TP
KHÓA 13DHTP – HK2, 2024 – 2025

1. Thời gian thực hiện đồ án: HK2 năm học 2024 – 2025, từ 06/01/2025 đến 02/06/2025

Stt	Thời gian	Công việc	Chịu trách nhiệm
1	31/12 – 06/01	Công bố danh sách Sinh viên và GVHD trên idoc và website Khoa. Sinh viên gia nhập group làm việc với GVHD (link gia nhập bên dưới).	Thầy Nghĩa GVHD và sinh viên
2	07/01 – 12/01	GVHD gửi file mềm và bản in Nhiệm vụ Đồ án về Trưởng BM.KTTP (mẫu 2)	Giảng viên hướng dẫn
3	13/01 – 14/01	Trưởng BM.KTTP ký tên xác nhận vào Nhiệm vụ Đồ án.	Thầy Nghĩa
4	14/01 – 17/01	GVHD gửi file mềm phân công đề tài về Trưởng BM.KTTP (mẫu 3)	Giảng viên hướng dẫn
5	10/01 – 31/05	Sinh viên thực hiện Đồ án KTTP dưới sự hướng dẫn và theo dõi của GVHD. Sinh viên sẽ được hướng dẫn ít nhất 1 buổi/tuần. Sinh viên phản hồi lại BM.KTTP nếu không nhận được hướng dẫn định kỳ của GVHD.	GVHD và sinh viên Sinh viên và thầy Nghĩa
6	01/06 – 07/06	Sinh viên nộp Đồ án cho GVHD phê duyệt.	Sinh viên và GVHD
7	08/06 – 09/06	Sinh viên bảo vệ Đồ án KTTP trước Hội đồng chấm Đồ án. Công bố lịch bảo vệ trên idoc và website của Khoa.	Sinh viên và hội đồng. Thầy Nghĩa

2. Danh sách GVHD và lịch hướng dẫn định kỳ

(xem chi tiết danh sách sinh viên ở file excel đính kèm)

Stt	Thông tin giảng viên	Lịch hướng dẫn định kỳ	Liên hệ GVHD hoặc nhóm làm việc
1	Phan Vĩnh Hưng email: hungpv@huit.edu.vn	Tại trường hoặc online. Không trùng TKB GD của GV; Sau khi thống nhất với nhóm SV làm Đồ án.	
2	Trịnh Hoài Thanh email: thanhth@fst.edu.vn	Tại trường hoặc online. Không trùng TKB GD của GV; Sau khi thống nhất với nhóm SV làm Đồ án.	
3	Trần Lưu Dũng email: dungtl.cntp@gmail.com	Tại trường hoặc online. Không trùng TKB GD của GV; Sau khi thống nhất với nhóm SV làm Đồ án.	
4	Châu Ngọc Mai email: maicn@fst.edu.vn	Từ 12h đến 15h00 thứ 6, tại: (1) A510, HUIT (2) Online trên Zalo	
5	Bùi Tấn Nghĩa email: nghiabt@fst.edu.vn	Từ 12h đến 15h00 thứ 6, tại: (1) A510, HUIT (2) Online trên Zalo	

3. Tiến độ và sản phẩm cần đạt

STT	Nội dung nhiệm vụ	Sản phẩm	Hoàn thành trước ngày
01	Nhận: đề tài đồ án		17/01/2025
02	Chương 1. Xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật	File word	28/02/2025
03	Chương 3. Thiết kế kỹ thuật	File word	23/03/2025

04	Chương 4. Thiết lập phân xưởng sản xuất	File word + 2 bản vẽ A1	20/04/2025
05	Chương 5. Kiểm soát dây chuyền công nghệ	File word + bản vẽ A4 trong file word	04/05/2025
06	Chương 6. Tính kinh tế	File word	18/05/2025
07	Chương 7. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ Chương 8. Vệ sinh xí nghiệp, kiểm tra sản xuất	File word	31/05/2025
08	Nộp báo cáo và 2 bản vẽ A1	Cuốn thuyết minh đóng bìa mềm. 2 bản vẽ A1 cuộn thành ống.	01/06/2025

4. Phương thức đánh giá

Việc đánh giá kết quả thực hiện đồ án dựa trên RUBRIC của đồ án KTTTP (*RUBRIC III.3b_05*) kèm theo kế hoạch này, đã được thông qua trong buổi họp BM KTTTP ngày 16/9/2021.

Ngày 05 tháng 01 năm 2025
Trưởng BM KTTTP



TS. Bùi Tấn Nghĩa