

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

v/v thực hiện Dự án Phát triển sản phẩm, học kỳ 1 năm học 2026-2027

1. Nội dung thực hiện

- SV chọn 01 trong 03 hình thức dự án phát triển sản phẩm (với một sản phẩm hoặc dòng sản phẩm cụ thể) như sau:
 - + Hình thức 1: Tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất (trong trường hợp giả định là đã có đội ngũ R&D, dây chuyền và công nghệ sản xuất).
 - + Hình thức 2: Tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thuê đơn vị bên ngoài sản xuất, gia công (trong trường hợp giả định là đã có đội ngũ R&D nhưng chưa có dây chuyền và công nghệ sản xuất);
 - + Hình thức 3: Thuê đơn vị bên ngoài nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất (trong trường hợp giả định là chưa có đội ngũ R&D, dây chuyền và công nghệ sản xuất).
- Các nội dung thực hiện, hình thức và tiêu chí đánh giá dự án PTSP thực phẩm được thể hiện cụ thể trong file:
 - + Nội dung thực hiện và Yêu cầu cần đạt của dự án PTSP thực phẩm, hệ đại học.
 - + Đề cương chi tiết học phần dự án PTSP thực phẩm, hệ đại học.

2. Tổ chức thực hiện

- 02 sinh viên thực hiện chung 01 dự án.
- Mỗi sinh viên phụ trách thực hiện chính một phần nội dung trong dự án.
- Nội dung thực hiện chính của từng sinh viên được liệt kê trong bảng phân công nhiệm vụ. Nhóm sinh viên phải tổ chức hình thức làm việc nhóm để hoàn thành mục tiêu chung của dự án.

3. Tiến độ thực hiện


STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
1	Công bố kế hoạch thực hiện Dự án PTSP khóa 14DHQTKDTP chính quy	09/09/2026	Giáo vụ Khoa	
2	Công bố danh sách SV và GVHD	09/09/2026	Giáo vụ Khoa	Đăng trên website Khoa và idoc
3	Nhập danh sách SV chia theo nhóm GV lên E-classroom	10/09/2026	Giáo vụ Khoa	
4	Giao nhiệm vụ đề tài Dự án	Từ 10/09/2026–14/09/2026	GVHD, Sinh viên	GVHD lên lịch gặp và giao đề tài cho SV. Hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến. SV chủ động theo dõi trên Eclassroom để biết thời gian và hình thức gặp mặt.
5	GVHD gửi danh sách phân công đề tài cho Trưởng BM	18/09/2026	GVHD	Hình thức gửi sẽ thông báo sau
6	Làm mẫu sản phẩm sơ bộ (tối đa 5 ngày)		Sinh viên	Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau
7	Nộp Báo cáo Dự án PTSP	Trước 20/11/2026	SV, GVHD	GVHD tạo bài tập trên Eclassroom để SV nộp bài.
8	Thành lập Hội đồng đánh giá Dự án PTSP	Trước 26/11/2026	Thầy Nguyễn, Cô Cẩm	
9	Công bố thông tin hội đồng	Trước 30/11/2026	Giáo vụ Khoa	Đăng trên website Khoa và idoc
10	Đăng ký thời gian báo cáo và xin phòng	Trước 01/12/2026	GVHD đăng ký Giáo vụ Khoa xin	

			phòng	
11	Công bố thời gian và địa điểm báo cáo của HĐ	Trước 03/12/2026	Giáo vụ Khoa	Đăng trên website Khoa và idoc
12	Đánh giá Dự án PTSP	Từ 03–06/12/2026	SV và Hội đồng đánh giá	
13	Nộp lại Dự án hoàn chỉnh sau góp ý của Hội đồng	Trước 14/12/2026	SV và GVHD	SV chỉnh sửa; GVHD giám sát Nộp bài trên Eclassroom.
14	Nhập điểm báo cáo Dự án PTSP	Trước 21/12/2026	GVHD	

4. Phân công giảng viên hướng dẫn:

STT	Tên GVHD	Số lượng SV
1	TS. Trần Thị Hồng Cẩm	4
2	TS. Phan Thế Duy	6
3	ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoài	6

Trưởng Bộ môn



TS. Huỳnh Thái Nguyên