

**TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỰC PHẨM**

**Khóa 12DHDB – 12DHTP**

**1. Nội dung thực hiện**

**1.1. Chọn hướng đề tài và loại hình dự án phát triển sản phẩm (PTSP)**

SV chọn thực hiện Đồ án (ĐA) PTSP thực phẩm theo file “Hướng dẫn thực hiện & Yêu cầu cần đạt của ĐA PTSP thực phẩm, hệ đại học”

**2.2. Nội dung thực hiện, hình thức và tiêu chí đánh giá ĐA**

Nội dung thực hiện, hình thức và tiêu chí đánh giá ĐA PTSP thực phẩm được thể hiện cụ thể trong:

- Đề cương chi tiết học phần ĐA PTSP thực phẩm, hệ đại học;
- Rubrics ĐA PTSP thực phẩm, hệ đại học;
- Hướng dẫn thực hiện & Yêu cầu cần đạt của ĐA PTSP thực phẩm, hệ đại học.

**2. Tổ chức thực hiện**

**2.1. Đăng ký GVHD và phân nhóm SV**

- SV được phép đăng ký chọn GVHD để thực hiện ĐA PTSP thực phẩm
- GVHD phân nhóm (02SV/nhóm) theo thứ tự trong danh sách SV đã được khoa phân công. SV không được phép tự chọn nhóm.

**2.2. Đăng ký và giao nhận đề tài**

- 02 SV thực hiện chung 01 đề tài.
- SV chủ động đăng ký đề tài hoặc nhận đề tài từ GVHD.
- Mỗi SV phụ trách thực hiện chính một phần nội dung trong đề tài.
- Nội dung thực hiện chính của từng SV được liệt kê bên dưới tên đề tài của nhóm.
- Nhóm SV phải tổ chức hình thức làm việc nhóm để hoàn thành mục tiêu chung của đề tài.

**2.3. Thời gian thực hiện ĐA**

- Thời lượng thực hiện ĐA: 08 tuần, từ 17/2/2025 đến 14/04/2025

**2.4. Làm mẫu sơ bộ**

- Mỗi nhóm SV sẽ được bố trí xuống PTN để làm mẫu sản phẩm sơ bộ, với thời gian tối đa 2 ngày (được công bố cụ thể sau)

## 2.5. Lịch trình cụ thể


STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Người thực hiện	Ghi chú
1	Phân công GVHD đồ án PTSP <i>Lưu ý: Mỗi giảng viên sẽ hướng dẫn số lượng tối đa 20 SV</i>	Trước 15/01/2025	SV Thầy Phú Đức	
2	Công bố danh sách SV thực hiện ĐA và GVHD trên idoc và website khoa	15/01/2025	cô Ngọc Hoà	
4	GVHD gặp gỡ SV, giao nhận ĐA và hướng dẫn thực hiện	Trước 17/01/2025	GVHD; SV	
5	Họp định kỳ (báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện; nêu & giải đáp thắc mắc; hỗ trợ SV thực hiện)	Hàng tuần	GVHD; SV	
6	SV bắt đầu thực hiện Đồ án	17/02/2025- 14/04/2025	GVHD; SV	
7	Làm mẫu sản phẩm sơ bộ (dự kiến)	Trong tuần thứ 4 của thời gian thực hiện đồ án	GVHD; PTN khoa; SV	
8	Thành lập Hội đồng đánh giá ĐA và công bố danh sách	Trước 10/04/2025	Thầy Phú Đức Cô Ngọc Hòa	
9	Nộp bài báo cáo	Trước 15/04/2025	GVHD; SV	
10	Đăng ký và xin phòng báo cáo	Trước 15/04/2025	GVHD; cô Ngọc Hoà	
11	Báo cáo đồ án	16/04/2025- 26/04/2025	Hội đồng đánh giá SV	
12	Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng	Trong thời gian 5 ngày tính từ ngày báo cáo	SV chỉnh sửa; GVHD giám sát	
13	Nộp bài báo cáo sau chỉnh sửa	Sau thời gian báo cáo 5 ngày	SV chỉnh sửa; GVHD giám sát Thầy Trịnh Hoài Thanh tạo link	
14	Làm sản phẩm phục vụ báo cáo	GVHD sẽ thông báo thời gian cụ thể	GVHD SV	
15	Chấm điểm và Nhập điểm báo cáo ĐA PTSP thực phẩm	Trước 30/04/2025	GVHD	Điểm báo cáo chỉ được công nhận khi SV đã chỉnh sửa ĐA theo góp ý của Hội đồng

**Lưu ý:**

- Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, GVHD và SV phải tổ chức họp định kỳ ít nhất 1 lần/tuần để báo cáo tiến độ, giải đáp thắc mắc & hỗ trợ SV thực hiện ĐA đúng yêu cầu & kịp tiến độ.
- SV phải tham dự trên 70% các buổi họp định kỳ với GVHD

Ngày 08 tháng 01 năm 2025

**Giám đốc trung tâm**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, somewhat abstract shape with a vertical line extending downwards and a horizontal line extending to the right.

**Nguyễn Phú Đức**

