

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Học kỳ 2 năm học 2025 – 2026

1. Mục đích – yêu cầu:

1.1. Mục đích:

Sinh viên vận dụng được kiến thức và kỹ năng để tính toán, lựa chọn được thiết bị và bố trí mặt bằng, nhà xưởng, thiết bị đảm bảo được các yêu tố đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được triển khai và áp dụng.

1.2. Yêu cầu:

- Sinh viên tự trang bị các kiến thức đã học về Máy và thiết bị thực phẩm, chủ động tra cứu, tham khảo các sổ tay, tài liệu có liên quan.
- Sinh viên tuân thủ, đáp ứng được các yêu cầu của giảng viên hướng dẫn (GVHD).
- Sinh viên phải hoàn thành Đồ án Thiết kế công nghệ dây chuyền sản xuất đúng tiến độ

2. Thời gian thực hiện đồ án: HK2/2022 – 2023, từ 14/01/2026 đến 20/06/2026

STT	Nội dung/Công việc	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
1	Công bố danh sách GVHD Đồ án, hướng dẫn SV đăng kí GVHD	Trước 16/01/2026	Thầy Hải Giáo vụ Khoa	Đăng trên website khoa
2	Import danh sách GVHD vào hệ thống đăng ký trên webiste	Trước 16/01/2026	Giáo vụ Khoa	
3	SV đăng kí GVHD Đồ án	Từ 08h00 đến 16h00 ngày 16/01/2026	Sinh viên Giáo vụ Khoa	
4	Xuất danh sách sinh viên đã đăng kí thành công	Trước 17h00 ngày 16/01/2026	Giáo vụ Khoa	Kết quả đăng kí thu được sẽ chuyển về cho Thầy Hải

5	Công bố danh sách SV và GVHD	Trước 9h00 ngày 19/01/2026	Giáo vụ Khoa	Đăng trên website Khoa và web nội bộ
6	Import danh sách SV chia theo nhóm lên Eclassroom	Trước 20/01/2026	Giáo vụ Khoa	
7	Giao nhiệm vụ đề tài Đồ án	Từ 19/01 – 23/01/2026	GVHD Sinh viên	GVHD lên lịch gặp và giao đề tài cho SV. Hình thức: trực tuyến hoặc trực tiếp. SV chủ động theo dõi trên Eclassroom để biết thời gian và hình thức gặp mặt.
8	Phê duyệt đề tài Đồ án	Từ 26/01 – 30/01/2026	GVHD Thầy Hải	- GVHD gửi danh sách phân công đề tài và phiếu giao nhiệm vụ đồ án cho Thầy Hải trước 29/01/2026. - Thầy Hải phê duyệt và gửi lại trước 16h30 ngày 30/01/2026
9	Thực hiện Đồ án	Từ 02/02/2026 – 29/05/2026	Sinh viên GVHD	GVHD và SV phối hợp gặp mặt ít nhất 03 buổi/đợt giao đồ án. Hình thức: trực tiếp/trực tuyến. Đợt 1: từ 02/02/2026 đến 29/05/2026
10	Nộp Báo cáo Đồ án	Từ 01/06 – 05/06/2026	SV, GVHD	GVHD tạo bài tập trên Eclassroom để SV nộp bài.
11	Bảo vệ Đồ án trước hội đồng	Từ 08 – 12/06/2026	SV và Hội đồng chấm	Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên website

				Khoa
12	Nộp lại Đồ án hoàn chỉnh sau góp ý của Hội đồng	Trước 20/06/2026	SV và GVHD	SV phối hợp với GVHD để chỉnh sửa và nộp lại bài đúng hạn. Nộp bài trên Eclassroom.

3. Phân công giảng viên hướng dẫn:

STT	Tên GVHD	Số lượng SV
1	ThS. Trần Chí Hải	22
2	TS. Phan Thế Duy	22
3	TS. Trần Lưu Dũng	22

4. Nội dung thực hiện:

- Chương 01: Lập luận kinh tế kỹ thuật
- Chương 02: Thiết kế kỹ thuật
- Chương 03: Thiết lập phân xưởng sản xuất
- Chương 04: Kiểm soát dây chuyền công nghệ
- Chương 05: Tính kinh tế
- Chương 06: An toàn lao động và phòng chống cháy nổ
- Vẽ mặt bằng phân xưởng: bản vẽ A1
- Vẽ sơ đồ nguyên lý: bản vẽ A1

5. Phương thức đánh giá:

30% điểm GVHD và 70% điểm của Hội đồng đánh giá.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 01 năm 2026

P.Trưởng bộ môn



ThS. Trần Chí Hải